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OBJETIVOS GENERALES:

Introducir al alumno al estudio de técnicas de Programacion de Obras.

Concientizar sobre la necesidad de planificar y programar la construccion de obras sin
importar la envergadura de la misma.

Conocer, a traves de la planificacion, el proceso evolutivo de la ejecucion de obras y la toma
de decisiones de su secuencia.

Unificar los conocimientos de Computo, Presupuesto y Organizacion y Seguridad de Obras
para la obtencion de datos para planificar, programar, asignar recursos, realizar seguimiento y
control de obras.

Capacitar al alumno en forma conceptual y operativa para disponer de herramientas de
programacion y seguimiento eficiente, basado en el uso del MS Project y con interaccion con
MS Excel, que permita obtener la informacion necesaria para poder planificar, programar,
asignar recursos, realizar seguimiento y control de sus proyectos y obras .

CONTENIDOS:

EJE 1: PLANIFICACION

1.1. Planificacion de los trabajos.
1.1.1. Definiciones: sistema, estado, variables de estado, proyecto, plan planificacion,
programa, programacion.
1.1.2. Analisis de gremios que intervienen en la obra.
1.1.3. Anadlisis de items que componen una obra.
1.2. Planificacion de tareas.
1.2.1. Distintos métodos de planificacion: Gantt, CPM, PERT, Roy.
1.2.1.1. Utilizacion de herramientas informéticas: MS Project y MS Excel.
1.2.2. Definicion de tareas.
1.2.2.1. Matriz de precedencias inmediatas.




1.2.3. Técnica de planificacion por redes.
1.2.3.1. Actividad, Nodo o acontecimiento.
1.2.3.2. Sucesion cronoldgica. Actividades predecesoras y sucesoras.
1.2.3.3. Reglas para la representacion grafica de la red. Actividad ficticia.
1.2.3.4. Graficos parciales.

EJE 2: : PROGRAMACION

2.1. Duracion de las actividades.
2.2. Analisis de tiempos.
2.2.1. Tiempo optimista, tiempo normal o probable, tiempo pesimista.
2.2.2. Calculo de probabilidad.
2.3. Caélculo de tiempos en la red.
2.3.1. Fechas esperadas.
2.3.2. Ultimas fechas admisibles.
2.3.3. Holguras: total, secundaria e independiente
2.4. Definicion de camino.
2.4.1. Caminos criticos, semi-criticos y marginales.
2.5. Utilizacién del diagrama de Gantt y del diagrama calendario.
2.6. Distribucién de recursos.
2.6.1. Diagrama de cargas de Hs./Hombre
2.6.2. Diagrama economico. Prevision financiera.
2.6.3. Conciliacién de la distribucion de los recursos con la programacién de los
trabajos.

EJE 3: CONTROL

Control del programa.

Control de presupuestos.

Control de volimenes / tiempo, de volumenes / costo.
Control de gastos y certificaciones.

Medidas preventivas o/ correctivas a aplicar.
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